RankIt

Realizacja Projektu Informatycznego 2026/2027

Organizacja i infrastruktura projektu

RankIt

Identyfikator: RPI-RANKIT-ORG-001
Wersja: 1.0
Data: 24 października 2026
Autorzy: Igor Jankowski, Piotr Ratkowski, Zachariasz Słupski

Repozytorium: https://github.com/elprofesoriqo/rpi

Spis treści

Cel dokumentu **2**

1 Opis projektu i produktu **2**

1.1 Cel i problem 2

1.2 Obszar zastosowania i odbiorcy 2

1.3 Proponowany zakres pierwszej wersji 2

1.4 Ograniczenia, systemy i terminy 2

2 Interesariusze i użytkownicy **3**

3 Zespół **3**

4 Komunikacja w zespole i z interesariuszami **3**

5 Repozytorium kodu **3**

6 Dokumentacja i szablon dokumentów **5**

7 Narzędzia **5**

8 Wykorzystanie AI i wnioski **5**

Podstawa opracowania **5**

Cel dokumentu

Dokument opisuje organizację projektu RankIt, sposób współpracy oraz miejsce przechowywania kodu i dokumentacji. Repozytorium GitHub jest wspólnym punktem dostępu do materiałów projektu. Proponowany podział obowiązków i rytm komunikacji zostały odróżnione od informacji potwierdzonych przez zespół.

1 Opis projektu i produktu

1.1 Cel i problem

RankIt to aplikacja webowa do tworzenia rankingów i oceniania różnych rzeczy. Ma zebrać propozycje i oceny w jednym miejscu oraz ułatwić porównywanie wyników. Projekt odpowiada na potrzebę prostego, wspólnego sposobu oceniania pomysłów, miejsc, produktów lub innych pozycji.

1.2 Obszar zastosowania i odbiorcy

Obszarem zastosowania jest grupowe porównywanie propozycji. Planowanymi odbiorcami są pojedynczy użytkownicy i małe grupy. To wstępne określenie rynku; zespół nie przeprowadził badań rynku ani nie przyjął modelu płatności.

1.3 Proponowany zakres pierwszej wersji

Użytkownik powinien móc utworzyć ranking, dodać do niego oceniane pozycje, przyznać im oceny i zobaczyć uporządkowane wyniki. Szczegóły, takie jak skala ocen, logowanie, współdzielenie rankingu i zasady edycji, zespół powinien ustalić przed implementacją.

Poza pierwszą wersją proponuje się pozostawić płatności, rekomendacje, powiadomienia i integracje z zewnętrznymi serwisami. Ogranicza to zakres do funkcji potrzebnych na demonstrację projektu.

1.4 Ograniczenia, systemy i terminy

Projekt jest realizowany w roku akademickim 2026/2027. Dokładny termin oddania nie został podany w opisie zadania. Nie wskazano systemów, z którymi aplikacja ma się integrować. Technologia aplikacji nie została jeszcze określona.

1. Uzgodnienie wymagań i podziału obowiązków.
2. Przygotowanie szkicu widoków i decyzja o modelu oceniania.
3. Implementacja tworzenia rankingu i wystawiania ocen.
4. Sprawdzenie scenariusza na przykładowych rankingach.
5. Przygotowanie demonstracji i końcowych materiałów.

Daty etapów należy dopasować do harmonogramu przedmiotu.

2 Interesariusze i użytkownicy

Interesariusz	Rola i potrzeba
Zespół projektowy	Uzgadnia wymagania, buduje aplikację i przygotowuje dokumentację. Skład: Igor Jankowski, Piotr Ratkowski i Zachariasz Słupski.
Opiekun przedmiotu	Ocenia zgodność projektu z wymaganiami RPI i udziela wskazówek. Nazwisko nie zostało przekazane.
Twórcy rankingów	Przygotowują tematy i pozycje do oceny.
Oceniający i odbiorcy	Wystawiają oceny lub korzystają z uporządkowanych wyników.

3 Zespół

Skład zespołu: **Igor Jankowski, Piotr Ratkowski i Zachariasz Słupski**. Zrzut ekranu przekazany przez zespół pokazuje trzy osoby w grupie Messenger: Piotra Ratkowskiego (`@piotr.ratkowski.12`), Zachariasza Słupskiego oraz Igora Jankowskiego (`@igor.jankowski.585`, administratora grupy).

Osoba	Proponowany obszar odpowiedzialności
Igor Jankowski	Koordynacja, utrzymanie repozytorium, dokumentacja i integracja zmian.
Piotr Ratkowski	Projekt widoków i prace nad interfejsem użytkownika.
Zachariasz Słupski	Logika rankingów, model danych i sprawdzanie scenariuszy.

Podział jest propozycją organizacyjną. Opisuje zadania projektowe, a nie potwierdzony poziom wcześniejszych umiejętności poszczególnych osób.

4 Komunikacja w zespole i z interesariuszami

Messenger jest kanałem bieżącej komunikacji zespołu. GitHub Issues służą do zapisywania zadań i decyzji, aby ustalenia dotyczące kodu pozostały przy repozytorium. Większe zmiany przechodzą przez Pull Request, a autor sprawdza podgląd różnic przed połączeniem.


Proponowany rytm pracy to krótkie, cotygodniowe spotkanie online trwające około 15 minut. Pytania do opiekuna zespół kieruje kanałem wskazanym przez prowadzącego przedmiot. Nie podano jeszcze nazwiska opiekuna ani terminów spotkań.

5 Repozytorium kodu

- Adres: https://github.com/elprofesoriqo/rpi
- Właściciel i osoba utrzymująca repozytorium: Igor Jankowski (`@elprofesoriqo`).
- Widoczność: publiczna.
- Główna gałąź: `main`; zadania realizujemy na krótkich gałęziach `feature/...`, `fix/...` lub `docs/...`.

Zaproszenia do zapisu dla Piotra Ratkowskiego (`@PitereQ767`) i Zachariasza Słupskiego (`@Zacharay`) oczekują na akceptację. Do czasu przyjęcia zaproszeń właściciel jest jedynym aktywnym współpracownikiem repozytorium.

Repozytorium zawiera dokumenty organizacyjne. Kod aplikacji i konfiguracja budowania nie zostały jeszcze dodane, dlatego nie deklarujemy działającego CI ani zautomatyzowanych testów.



Rysunek 1: Skład grupy projektowej w Messengerze. Zrzut przekazany przez zespół.

6 Dokumentacja i szablon dokumentów

Kod i dokumentację przechowujemy w jednym publicznym repozytorium GitHub. Pliki źródłowe dokumentów są w katalogu `latex/`, a skompilowane pliki PDF w `output/pdf/`. Obowiązuje schemat krótkich nazw z małych liter i łączników; wersję dokumentu zapisujemy w metryce, a historię zmian przechowuje Git.

Szablon projektu zawiera stronę tytułową, identyfikator, wersję, datę, autorów, historię zmian i miejsce na źródła. Stosuje granat `#243B53` i turkus `#2CB1BC`. Za porządek w dokumentacji odpowiada Igor Jankowski jako opiekun repozytorium.

7 Narzędzia

Obszar	Narzędzie i zastosowanie
Kod i wersjonowanie	Git oraz GitHub.
Zadania i przegląd zmian	GitHub Issues i Pull Requests.
Komunikacja	Messenger; cotygodniowe spotkanie online jest proponowanym rytmem pracy.
Dokumentacja	LaTeX w katalogu `latex/`, PDF w katalogu `output/pdf/`.
Tworzenie aplikacji	Stos technologiczny i narzędzia budowania wymagają decyzji zespołu.

Na tym etapie nie dokładamy tablicy, CI ani dodatkowych usług, dopóki zespół nie ustali technologii i potrzeby.

8 Wykorzystanie AI i wnioski

AI wykorzystano do odczytania wymagań zadania, przygotowania układu raportu, zaproponowania prostych zasad repozytorium i redakcji pierwszej wersji dokumentów. Przykładowe polecenie z tej pracy: *Przygotuj prostą dokumentację organizacji i infrastruktury projektu; aplikacja to RankIt do tworzenia rankingów i oceniania.* Wynikiem były: raport, wzór dokumentu, prezentacja oraz źródła LaTeX.

AI przyspieszyło przygotowanie struktury i tekstu, ale nie może potwierdzić umiejętności zespołu, terminów spotkań, nazwiska opiekuna ani wymagań aplikacji, których zespół nie podał. Członkowie projektu powinni sprawdzić propozycje przed oddaniem. Zespół dostarczył skład i rzeczywisty zrzut z komunikatora.

Informacje do potwierdzenia

- nazwisko opiekuna i termin oddania;
- podział obowiązków zgodny z umiejętnościami członków;
- skala ocen, logowanie i zasady udostępniania rankingów;
- akceptacja zaproszeń GitHub przez pozostałych członków.

Podstawa opracowania

Opis zadania *Organizacja i infrastruktura projektu*, Realizacja projektu informatycznego 2026/2027.